

Resumen ejecutivo

Plan de trabajo 2011-2012 (UMTAI)

Objetivo general

Garantizar el funcionamiento, mantenimiento y mejora de los medios técnicos de la FHCE para correcto cumplimiento de la integralidad de las funciones universitarias.

Logros esperados de mayor relevancia institucional

- Migración a software libre.
- Capacitación de funcionarios docentes y no docentes.
- Nuevo portal web de la FHCE.
- Radio Online.
- Montaje y atención de Sala de informática
- Mayor desarrollo de la Plataforma EVA y TICs.
- Diagnóstico de redes y plan de mejoramiento.
- Seguridad informática. Sistemas de respaldo de gestión cada 24 horas.
- Mejora del registro y mantenimiento de equipos de la FHCE.
- Dinámica de trabajo de la UMTAI articulada en función de los objetivos institucionales.

Cronograma de actividades (mediano plazo, en meses)

Actividades	Jul.	Ag.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
<u>Relacionamiento</u> <u>SeCIU</u>																		
Coordinación	X																	
Diagnóstico y reparación (depende de lo anterior)																		
Mantenimiento red	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protocolos	X	X																
<u>Respaldos</u>																		
Servidores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gestión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Documentos	X							X					X					
<u>Redes</u>																		
Diagnóstico cableado (SeCIU)																		
Est. inalámbrica	X																	
Cierre de conexión	X																	
Protocolos		X	X					X						X	X			

Portal web																		
Cabezal	X																	
UPEP	X	X	X															
Relevamiento y diagnóstico	X																	
Diseño gral.							X	X	X	X	X	X						
Capacitación				X	X					X	X							
Radio Online													X	X	X	X	X	X
Taller														X				
Programación															X	X	X	X
Revista FHCE												X	X					
Accesibilidad (TUILSU)													X	X	X	X	X	X
Evaluación permanente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informe semestral UMT	X					X							X					X
MIGRACIÓN																		
Sensibilización	X																	
Sala	X	X																
Capacitación			X	X	X			X	X	X				X	X	X		
Asesoramiento			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relevamiento y diagnóstico	X	X	X	X														
Programas (pruebas y ajustes)			X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X
Planificación paso a paso	X	X																
Migración por áreas			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Comunicación																	X	X
Contrataciones		X												X				